Plan de Acción: JS + Fase 0.5 (Hasta Examen 5 Febrero)

Fecha: 26 de enero, 2026
Contexto: Examen JS el 5 de febrero (12 días) + Necesidad de completar Fase 0.5
Decisión: Priorización estratégica con trade-offs conscientes

---

Análisis de tu Situación

Pablo, tienes un **constraint temporal real** (examen 5/02) y **múltiples frentes abiertos**. Esto requiere priorización arquitectónica inteligente, no seguir el plan ciegamente.

Recomendación: STRATEGIC SEQUENCING

HASTA 5 FEBRERO (11 días):

JavaScript: 60-70% tiempo (~12-14h/semana)

- Es deadline DURO (no negociable)
- ADR-001 ya justificó esto
- Proyecto del curso = infraestructura gratis

Fase 0.5 en PARALELO: 30-40% tiempo (~6-9h/semana)

- Terminal, Git, Instalaciones
- **NO PUEDE POSPONERSE** - sin esto estás ciego:
  - No puedes commitear tu código JS al GitHub
  - No puedes seguir ningún tutorial de n8n
  - No puedes ejecutar scripts Python después
  - No puedes trabajar productivamente

Data Privacy: POSPONER al 6-8 febrero

- Son **conceptos**, no skills técnicas
- No bloquean trabajo inmediato
- 2-3 días intensivos POST-examen

Razonamiento Arquitectónico

Por qué Fase 0.5 NO puede esperar:

```
Sin Terminal/Git:
├─ Código JS → ¿Dónde lo guardas? ¿Cómo lo versionas?
├─ Tutoriales n8n → Imposible seguir (requieren Docker, terminal)
├─ Proyectos Python → No puedes ejecutar nada
└─ Portfolio GitHub → No puedes mostrarlo
```

```
= BLOQUEADO COMPLETAMENTE
```

Por qué Data Privacy SÍ puede esperar 2 semanas:

```
Data Privacy pospuesto:
├─ No bloquea código JavaScript ✓
├─ No bloquea instalaciones técnicas ✓
├─ No bloquea n8n básico ✓
├─ Se integra después en proyectos existentes ✓
└─ GDPR crítico, pero no urgente semana 1-2 ✓

= DEUDA TÉCNICA ACEPTABLE
```

Trade-off que estás aceptando:

- **Sacrificas**: Completitud metodológica perfecta (Fase 0 → 0.5 secuencial)
- **Para ganar**: Aprobar examen + Capacidad productiva inmediata + Timeline realista
- **Pagas después**: 2-3 días intensivos Data Privacy (6-8 febrero)

Plan de Acción Concreto

DÍAS 1-3 (Lunes - Miercoles)

Mañanas (2h): JavaScript básico

- Variables, funciones, condicionales
- Práctica ejercicios del curso

Tardes (1.5h): Fase 0.5 fundamentos

- **DÍA 1**: Terminal básico (cd, ls, mkdir, pwd)
- **DÍA 2**: Git básico (clone, add, commit, push)
- **DÍA 3**: Instalaciones verificadas (PostgreSQL, Docker, VSCode)

Objetivo: Al terminar día 3, tienes:

- ☑ JS básico para examen
- ☑ Entorno técnico funcional

DÍAS 4-8 (Jueves - Domingo)

JavaScript: 70% tiempo (preparación intensiva examen)

- Arrays, objetos, loops
- Ejercicios del curso
- Práctica, práctica, práctica

Fase 0.5: 30% tiempo (paralelizar inteligentemente)

- **DÍA 4-5**: GitHub account + primer repositorio
- **DÍA 6-7**: PostgreSQL funcional + primeras queries
- **DÍA 8**: Docker Desktop instalado + primer container

Objetivo: Al terminar día 8:

- ☑ Listo para examen JS
- ☑ Tools críticas funcionando

DÍAS 9-11 (Lunes - Martes 5 feb)

100% JavaScript

- Repaso completo
- Ejercicios de examen
- Mock tests
- **5 FEB**: EXAMEN ☑

DÍAS 12-14 (6-8 febrero)

Data Privacy INTENSIVO (6-8h totales)

DÍA 12 (3h):

- GDPR fundamentals (1.5h)
- PII identification (1.5h)

DÍA 13 (2h):

- Audit personal 10 servicios
- Ejercicio práctico PII

DÍA 14 (1h):

- COMPLIANCE.md template
- Checklist reference

Objetivo: Fase 0 completa ☑

Validación: ¿Comprendes el Trade-off?

Pregunta clave para ti:

> ¿Entiendes por qué Fase 0.5 es **bloqueador técnico** (debe ir ahora) pero Data Privacy es **deuda conceptual aceptable** (puede ir después)?

Si tu respuesta es:

- ☑ "Sí, porque sin Terminal/Git no puedo trabajar, pero sin GDPR sí puedo (solo con riesgo compliance)" → **Adelante**
- ❌ "No entiendo la diferencia" → **Repregúntame antes de continuar**

Señal de Alarma

Si el 3 de febrero (2 días pre-examen) sientes:

- ❌ "No entiendo nada de JS"
- ❌ "Fase 0.5 me quitó demasiado tiempo"
- ❌ "Voy a suspender el examen"

ENTONCES:

- 🚨 PARA todo Fase 0.5
- 🚨 100% JavaScript días 3-5 feb
- 🚨 Fase 0.5 se retoma post-examen

Pero si sientes:

- ☑ "JS va bien, entiendo lo básico"
- ☑ "Tengo tiempo para ambos"

ENTONCES:

- ☑ Continúa plan híbrido

Acción Inmediata (Hoy)

Próximas 2 horas:

1. **30 min:** Repasa JS que ya sabes (variables, funciones)
2. **60 min:** Instala PostgreSQL + pgAdmin → Verifica que abre
3. **30 min:** Crea cuenta GitHub + explora interface

Mañana:

- Ejercicios JS del curso (2h)
- Terminal básico (cd, ls, mkdir) - (1h)

Checklist Rápido

Antes del 5 de febrero:

- ☐ Examen JS aprobado
- ☐ Terminal básico funcional (cd, ls, mkdir, pwd, rm)
- ☐ Git básico funcional (clone, add, commit, push)
- ☐ GitHub account creado + primer repo
- ☐ PostgreSQL instalado y funcional

- ☐ Docker Desktop instalado
- ☐ VSCode instalado y configurado

Después del 5 de febrero (días 6-8):

- ☐ GDPR fundamentals estudiado
- ☐ PII identification practicado
- ☐ Audit personal 10 servicios completado
- ☐ COMPLIANCE.md template creado
- ☐ **Fase 0 COMPLETA** ☑

Próximo paso: Empezar DÍA 1 del plan (Hoy)